DODATOK ¢.1 k
Zmluve o dielo € 53/2018

~Oprava telocvicne Magurska — 2. etapa ~

uzatvorend medzi nizsie uvedenymi zmluvnymi stranami, podla § 536 a nasl. zak. & 513/1991 zb.,
Obchodného zdkonnika v platnom zneni:

1.  Zmluvné strany:

1.1. Objednavatel: Zahradnicke a rekreaéné sluiby,

Sidlo: Svermova 45, 97401 Bansk Bystrica
Zastupeny : PhDr. Ivan Sabo

ICO : 00183075

DIC: 2020459221

IC DPH :

Osoba poverena na zastupovanie
vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Roman Krahulec

Bankové spojenie: CSOB a.s., pob. Banska Bystrica
Cislo Gi¢tu IBAN: SK3675 0000 0000 4017189020
(dalej len "objedndvatel™)
a
1.2. Zhotovitel : SLOB-real, s.r.o.
Sidlo: Mlynska 42, 976 11 Selce
Zastupeny: Branislav Slobodnik — konatel spoloénosti
ICO: 44807325
DIC: 2022838059
IC DPH: SK2022838059

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri OS v B. Bystrici, oddiel: Sro, vlozka Cislo: 16600/S
Osoba poverena na zastupovanie

vo veciach suvisiacich s realizaciou: Roman Puli§, Peter Murin, Ludovit Gajdos

Bankové spojenie : UnicreditBank a.s., pob. Banskd Bystrica

Cislo G¢tu IBAN: SK17 1111 0000 0010 6348 2005

(dalej len "zhotovitel™)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili diia 22.06.2018 v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich pravnych predpisov Zmluvu o dielo & 53/2018, dalej
ako ,Zmluva“), na zdklade ktorej sa zhotovitel zaviazal zhotovit pre Objednavatela dielo
spocivajuce v rekonstrukcii ,,Oprava telocviéne Magurskd- 2. etapa“ (dalej len ,Stavba“).

Zmluvné strany uzatvéraju tento Dodatok &. 1 k Zmluve ¢&. 53/2018 (dalej ako ,Dodatok”) podla
¢l. 4. bod. 4.2,4.3 a¢l. 5. Bod 5.3,¢&. 13, bod 13.2 z dévodu vyskytu nepredvidatelnych skuto¢nosti,
ktoré vznikli pocas rekonstrukcie a v éase podpisu zmluvy nemohli byt zndme, v nasledovnom
zneni:
Clanok 4.
Cas plnenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva sa meni a dopifia nasledovne:
Cl.4. Cas plnenia predmetu zmluvy sa doplfia a meni nasledovne:



4.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit riadne a véas, pricom zacatie vykonania diela bude
jeden den po podpise ZOD a ukonéenie a odovzdanie diela bude do 90 dni.
prace, ktoré su predmetom dodatku ¢.1 do 31.10.2018
Zhotovitel' je povinny a zavédzuje sa najneskdr do terminu ukonéenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat a odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Clanok 5.
Cena za dielo

il Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva sa meni a dopifia nasledovne:
Cl. 5. Cena za dielo, bod 5.1. doplfia a meni nasledovne:

a. Cena za dielo: 115 827,32 €

b. Odpocet prac nerealizovanych

66.B basketbalové kose D+M - 4 000,00 €

¢. Dodatok ¢.1
Satna kickbox a sklad + 4165,04 €
Cena spolu: 115992,36 €
DPH 20% 23 198,47 €
CENA CELKOM S DPH: 139190,83 €

Dohodnuta cena za dodatok ¢. 1 je urfend na zaklade ponukového rozpoctu zo dna
18.09.2018 priloha ¢.1.

Celkovd cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni ako cena dohodou.

Clanok 13.
Zaverecné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok ¢1 k Zmluve nadobuda platnost a Géinnost diiom jeho podpisania oboma
zmluvnymi stranami.

2.2. Na dokaz toho, Ze si zmluvné strany tento Dodatok ¢1 k Zmluve precitali, porozumeli jeho
obsahu a bez vyhrad s nim suhlasia, prejav ich véle je slobodny a vazny, urcity a zrozumitelny
a ich zmluvnd sloboda nebola obmedzena, ho opravneni zastupcovia zmluvnych stran
vlastnoruéne podpisuju.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢.53/2018, ktoré nie su menené tymto Dodatkom ¢&. 1,
ostavaju nezmenené nadalej v platnosti v pévodnom zneni.

2.4. Tento Dodatok je vyhotoveny a podpisany v poéte $tyroch rovnopiso%\, dva pre zhotovitela
a dva pre objednavatela.

V Banskej Bystrici, dfia 18.09.2018


Uzivatel
Odtlačok

Uzivatel
Odtlačok


